



## HARMONOGRAM PROJEKTU „Akademia Integracji Społecznej II”

Lp	Nazwa działania / poddziałania	Rodzaj działania	Realizowane przez	Miesiące
1	Rekrutacja i promocja projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024
2	Monitoring realizacji projektu oraz osiągnięcia planowanych rezultatów	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 1/2025, 2/2025, 3/2025
3	Realizacja diagnozy potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 1/2025
4	Realizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 1/2025, 2/2025, 3/2025
5	Realizacja grupowych warsztatów kompetencji społecznych	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 1/2025, 2/2025, 3/2025
6	Realizacja grupowych szkoleń kompetencji komputerowych	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 1/2025, 2/2025, 3/2025
7	Realizacja integracji kulturalnej (wyjścia do instytucji kultury)	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 1/2025, 2/2025, 3/2025