



12) Harmonogram realizacji projektu

Pierwszy okres finansowania - 2025-01-01 - 2026-01-31

Lp	Nazwa działania / poddziałania	Rodzaj działania	Realizowane przez	Miesiące
1	Rekrutacja i promocja projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	2/2025, 3/2025, 4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025
2	Monitoring realizacji projektu oraz osiągnięcia planowanych rezultatów	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	2/2025, 3/2025, 4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026
3	Realizacja indywidualnych warsztatów umiejętności	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025
4	Realizacja grupowych szkoleń kompetencyjnych, w tym proces walidacji i certyfikacji	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026
5	Audyt zewnętrzny projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	11/2025, 12/2025, 1/2026