



12) Harmonogram realizacji projektu

Pierwszy okres finansowania - 2025-01-01 - 2026-01-31

| Lp | Nazwa działania / poddziałania | Rodzaj działania | Realizowane przez | Miesiące |
|----|---|------------------|-----------------------|---|
| 1 | Rekrutacja i promocja projektu | Administracyjne | FUNDACJA POSTSCRIPTUM | 2/2025, 3/2025, 4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025 |
| 2 | Monitoring realizacji projektu oraz osiągnięcia planowanych rezultatów | Administracyjne | FUNDACJA POSTSCRIPTUM | 2/2025, 3/2025, 4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026 |
| 3 | Realizacja indywidualnych warsztatów umiejętności | Merytoryczne | FUNDACJA POSTSCRIPTUM | 4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025 |
| 4 | Realizacja grupowych szkoleń kompetencyjnych, w tym proces walidacji i certyfikacji | Merytoryczne | FUNDACJA POSTSCRIPTUM | 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026 |
| 5 | Audyt zewnętrzny projektu | Administracyjne | FUNDACJA POSTSCRIPTUM | 11/2025, 12/2025, 1/2026 |