

12) Harmonogram realizacji projektu

Pierwszy okres finansowania - 2025-01-01 - 2026-03-31

Lp	Nazwa działania / poddziałania	Rodzaj działania	Realizowane przez	Miesiące
1	Rekrutacja i promocja projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025
2	Monitoring realizacji projektu oraz osiągnięcia planowanych rezultatów	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2025, 5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026, 2/2026, 3/2026
3	Realizacja diagnozy potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	5/2025, 6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025
4	Realizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026, 2/2026, 3/2026
5	Realizacja indywidualnej fizjoterapii ruchowej	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026, 2/2026, 3/2026
6	Realizacja grupowych warsztatów kompetencji społecznych	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026, 2/2026, 3/2026
7	Realizacja grupowych szkoleń kompetencji komputerowych	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2025, 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026, 2/2026, 3/2026
8	Realizacja integracji kulturalnej (wyjścia do instytucji kultury)	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	9/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 1/2026, 2/2026, 3/2026
9	Audyt zewnętrzny projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	1/2026, 2/2026, 3/2026