



HARMONOGRAM

Tytuł projektu	Akademia Integracji Społecznej III
Numer umowy PFRON	UM/PW9/2025/3/O_LUBELSKI/10759
Program	Konkurs 1/2024 pn. „Wspieramy aktywność”
Realizator projektu	FUNDACJA POSTSCRIPTUM
W ramach zadania	INDYWIDUALNA FIZJOTERAPIA RUCHOWA
Rodzaj wsparcia	INDYWIDUALNE
Adres miejsca realizacji usługi	ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin

Lp.	Data	Godziny Prowadzenia usługi		Ilość godzin	Imię i Nazwisko osoby prowadzącej/trenera	Liczba uczestników
		Od godz.	Do godz.			
1.	29.09.2025	15:00	16:00	1	Jakub Zychowicz	1
2.	29.09.2025	16:05	17:05	1	Jakub Zychowicz	1
3.	29.09.2025	17:10	18:10	1	Jakub Zychowicz	1
4.	29.09.2025	18:15	19:15	1	Jakub Zychowicz	1
5.	29.09.2025	19:20	20:20	1	Jakub Zychowicz	1
6.	30.09.2025	15:00	16:00	1	Piotr Stefański	1
7.	30.09.2025	16:05	17:05	1	Piotr Stefański	1
8.	30.09.2025	17:10	18:10	1	Piotr Stefański	1
9.	30.09.2025	18:15	19:15	1	Piotr Stefański	1
10.	30.09.2025	19:20	20:20	1	Piotr Stefański	1
11.	01.10.2025	15:00	16:00	1	Piotr Stefański	1
12.	01.10.2025	16:05	17:05	1	Piotr Stefański	1
13.	01.10.2025	17:10	18:10	1	Piotr Stefański	1
14.	01.10.2025	18:15	19:15	1	Piotr Stefański	1
15.	01.10.2025	19:20	20:20	1	Piotr Stefański	1
16.	06.10.2025	15:00	16:00	1	Jakub Zychowicz	1
17.	06.10.2025	16:05	17:05	1	Jakub Zychowicz	1



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18.	06.10.2025	17:10	18:10	1	Jakub Zychowicz	1
19.	06.10.2025	18:15	19:15	1	Jakub Zychowicz	1
20.	06.10.2025	19:20	20:20	1	Jakub Zychowicz	1
21.	07.10.2025	15:00	16:00	1	Piotr Stefański	1
22.	07.10.2025	16:05	17:05	1	Piotr Stefański	1
23.	07.10.2025	17:10	18:10	1	Piotr Stefański	1
24.	07.10.2025	18:15	19:15	1	Piotr Stefański	1
25.	07.10.2025	19:20	20:20	1	Piotr Stefański	1
26.	08.10.2025	15:00	16:00	1	Piotr Stefański	1
27.	08.10.2025	16:05	17:05	1	Piotr Stefański	1
28.	08.10.2025	17:10	18:10	1	Piotr Stefański	1
29.	08.10.2025	18:15	19:15	1	Piotr Stefański	1
30.	08.10.2025	19:20	20:20	1	Piotr Stefański	1
31.	13.10.2025	15:00	16:00	1	Jakub Zychowicz	1
32.	13.10.2025	16:05	17:05	1	Jakub Zychowicz	1
33.	13.10.2025	17:10	18:10	1	Jakub Zychowicz	1
34.	13.10.2025	18:15	19:15	1	Jakub Zychowicz	1
35.	13.10.2025	19:20	20:20	1	Jakub Zychowicz	1
36.	14.10.2025	15:00	16:00	1	Piotr Stefański	1
37.	14.10.2025	16:05	17:05	1	Piotr Stefański	1
38.	14.10.2025	17:10	18:10	1	Piotr Stefański	1
39.	14.10.2025	18:15	19:15	1	Piotr Stefański	1
40.	14.10.2025	19:20	20:20	1	Piotr Stefański	1
41.	15.10.2025	15:00	16:00	1	Piotr Stefański	1
42.	15.10.2025	16:05	17:05	1	Piotr Stefański	1
43.	15.10.2025	17:10	18:10	1	Piotr Stefański	1
44.	15.10.2025	18:15	19:15	1	Piotr Stefański	1
45.	15.10.2025	19:20	20:20	1	Piotr Stefański	1
46.	20.10.2025	15:00	16:00	1	Jakub Zychowicz	1
47.	20.10.2025	16:05	17:05	1	Jakub Zychowicz	1
48.	20.10.2025	17:10	18:10	1	Jakub Zychowicz	1
49.	20.10.2025	18:15	19:15	1	Jakub Zychowicz	1



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

50.	20.10.2025	19:20	20:20	1	Jakub Zychowicz	1
51.	27.10.2025	15:00	16:00	1	Jakub Zychowicz	1
52.	27.10.2025	16:05	17:05	1	Jakub Zychowicz	1
53.	27.10.2025	17:10	18:10	1	Jakub Zychowicz	1
54.	27.10.2025	18:15	19:15	1	Jakub Zychowicz	1
55.	27.10.2025	19:20	20:20	1	Jakub Zychowicz	1
56.	03.11.2025	15:00	16:00	1	Jakub Zychowicz	1
57.	03.11.2025	16:05	17:05	1	Jakub Zychowicz	1
58.	03.11.2025	17:10	18:10	1	Jakub Zychowicz	1
59.	03.11.2025	18:15	19:15	1	Jakub Zychowicz	1
60.	03.11.2025	19:20	20:20	1	Jakub Zychowicz	1
Łączna liczba godzin				60		