



HARMONOGRAM

Tytuł projektu	Akademia Integracji Społecznej III
Numer umowy PFRON	UM/PW9/2025/3/O_LUBELSKI/10759
Program	Konkurs 1/2024 pn. „Wspieramy aktywność”
Realizator projektu	FUNDACJA POSTSCRIPTUM
W ramach zadania	INDYWIDUALNA FIZJOTERAPIA RUCHOWA
Rodzaj wsparcia	INDYWIDUALNE
Adres miejsca realizacji usługi	ul. Ametystowa 22/13, 20-577 Lublin *ul. Ametystowa 22/15, 20-577 Lublin

Lp.	Data	Godziny Prowadzenia usługi		Ilość godzin	Imię i Nazwisko osoby prowadzącej/trenera	Liczba uczestników
		Od godz.	Do godz.			
1.	17.01.2026	08:30	09:30	1	Jakub Zychowicz	1
2.	*17.01.2026	08:30	09:30	1	Piotr Stefański	1
3.	17.01.2026	09:35	10:35	1	Jakub Zychowicz	1
4.	*17.01.2026	09:35	10:35	1	Piotr Stefański	1
5.	17.01.2026	10:40	11:40	1	Jakub Zychowicz	1
6.	*17.01.2026	10:40	11:40	1	Piotr Stefański	1
7.	17.01.2026	11:45	12:45	1	Jakub Zychowicz	1
8.	*17.01.2026	11:45	12:45	1	Piotr Stefański	1
9.	17.01.2026	12:50	13:50	1	Jakub Zychowicz	1
10.	*17.01.2026	12:50	13:50	1	Piotr Stefański	1
11.	17.01.2026	13:55	14:55	1	Jakub Zychowicz	1
12.	*17.01.2026	13:55	14:55	1	Piotr Stefański	1
13.	22.01.2026	08:30	09:30	1	Jakub Zychowicz	1
14.	*22.01.2026	08:30	09:30	1	Piotr Stefański	1
15.	22.01.2026	09:35	10:35	1	Jakub Zychowicz	1
16.	*22.01.2026	09:35	10:35	1	Piotr Stefański	1
17.	22.01.2026	10:40	11:40	1	Jakub Zychowicz	1



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18.	*22.01.2026	10:40	11:40	1	Piotr Stefański	1
19.	22.01.2026	11:45	12:45	1	Jakub Zychowicz	1
20.	*22.01.2026	11:45	12:45	1	Piotr Stefański	1
21.	22.01.2026	12:50	13:50	1	Jakub Zychowicz	1
22.	*22.01.2026	12:50	13:50	1	Piotr Stefański	1
23.	22.01.2026	13:55	14:55	1	Jakub Zychowicz	1
24.	*22.01.2026	13:55	14:55	1	Piotr Stefański	1
25.	26.01.2026	08:30	09:30	1	Jakub Zychowicz	1
26.	*26.01.2026	08:30	09:30	1	Piotr Stefański	1
27.	26.01.2026	09:35	10:35	1	Jakub Zychowicz	1
28.	*26.01.2026	09:35	10:35	1	Piotr Stefański	1
29.	26.01.2026	10:40	11:40	1	Jakub Zychowicz	1
30.	*26.01.2026	10:40	11:40	1	Piotr Stefański	1
31.	26.01.2026	11:45	12:45	1	Jakub Zychowicz	1
32.	*26.01.2026	11:45	12:45	1	Piotr Stefański	1
33.	26.01.2026	12:50	13:50	1	Jakub Zychowicz	1
34.	*26.01.2026	12:50	13:50	1	Piotr Stefański	1
35.	26.01.2026	13:55	14:55	1	Jakub Zychowicz	1
36.	*26.01.2026	13:55	14:55	1	Piotr Stefański	1
37.	29.01.2026	08:30	09:30	1	Jakub Zychowicz	1
38.	*29.01.2026	08:30	09:30	1	Piotr Stefański	1
39.	29.01.2026	09:35	10:35	1	Jakub Zychowicz	1
40.	*29.01.2026	09:35	10:35	1	Piotr Stefański	1
41.	29.01.2026	10:40	11:40	1	Jakub Zychowicz	1
42.	*29.01.2026	10:40	11:40	1	Piotr Stefański	1
43.	29.01.2026	11:45	12:45	1	Jakub Zychowicz	1
44.	*29.01.2026	11:45	12:45	1	Piotr Stefański	1
45.	29.01.2026	12:50	13:50	1	Jakub Zychowicz	1
46.	*29.01.2026	12:50	13:50	1	Piotr Stefański	1
47.	29.01.2026	13:55	14:55	1	Jakub Zychowicz	1
48.	*29.01.2026	13:55	14:55	1	Piotr Stefański	1
49.	31.01.2026	08:30	09:30	1	Jakub Zychowicz	1



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

50.	*31.01.2026	08:30	09:30	1	Piotr Stefański	1
51.	31.01.2026	09:35	10:35	1	Jakub Zychowicz	1
52.	*31.01.2026	09:35	10:35	1	Piotr Stefański	1
53.	31.01.2026	10:40	11:40	1	Jakub Zychowicz	1
54.	*31.01.2026	10:40	11:40	1	Piotr Stefański	1
55.	31.01.2026	11:45	12:45	1	Jakub Zychowicz	1
56.	*31.01.2026	11:45	12:45	1	Piotr Stefański	1
57.	31.01.2026	12:50	13:50	1	Jakub Zychowicz	1
58.	*31.01.2026	12:50	13:50	1	Piotr Stefański	1
59.	31.01.2026	13:55	14:55	1	Jakub Zychowicz	1
60.	*31.01.2026	13:55	14:55	1	Piotr Stefański	1
Łączna liczba godzin				60		