



HARMONOGRAM

Tytuł projektu	Akademia Integracji Społecznej III
Numer umowy PFRON	UM/PW9/2025/3/O_LUBELSKI/10759
Program	Konkurs 1/2024 pn. „Wspieramy aktywność”
Realizator projektu	FUNDACJA POSTSCRIPTUM
W ramach zadania	INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Rodzaj wsparcia	INDYWIDUALNE
Adres miejsca realizacji usługi	Nałęczów, ul. Głęboznica 23A, 24-150 Nałęczów

Lp.	Data	Godziny Prowadzenia usługi		Ilość godzin	Imię i Nazwisko osoby prowadzącej/trenera	Liczba uczestników
		Od godz.	Do godz.			
1.	16.06.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
2.	16.06.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
3.	16.06.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
4.	16.06.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
5.	16.06.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
6.	16.06.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
7.	20.06.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
8.	20.06.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
9.	20.06.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
10.	20.06.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
11.	20.06.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
12.	20.06.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
13.	23.06.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
14.	23.06.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
15.	23.06.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
16.	23.06.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
17.	23.06.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
18.	23.06.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19.	25.06.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
20.	25.06.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
21.	25.06.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
22.	25.06.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
23.	25.06.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
24.	25.06.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
25.	27.06.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
26.	27.06.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
27.	27.06.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
28.	27.06.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
29.	27.06.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
30.	27.06.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
31.	30.06.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
32.	30.06.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
33.	30.06.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
34.	30.06.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
35.	30.06.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
36.	30.06.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
37.	02.07.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
38.	02.07.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
39.	02.07.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
40.	02.07.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
41.	02.07.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
42.	02.07.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
43.	04.07.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
44.	04.07.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
45.	04.07.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
46.	04.07.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
47.	04.07.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
48.	04.07.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
49.	07.07.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
50.	07.07.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1



Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

51.	07.07.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
52.	07.07.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
53.	07.07.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
54.	07.07.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
55.	09.07.2025	07:00	09:00	2	Elżbieta Prończuk	1
56.	09.07.2025	09:05	11:05	2	Elżbieta Prończuk	1
57.	09.07.2025	11:10	13:10	2	Elżbieta Prończuk	1
58.	09.07.2025	13:15	15:15	2	Elżbieta Prończuk	1
59.	09.07.2025	15:20	17:20	2	Elżbieta Prończuk	1
60.	09.07.2025	17:25	19:25	2	Elżbieta Prończuk	1
Łączna liczba godzin				120		