



## 12) Harmonogram realizacji projektu

### Pierwszy okres finansowania - 2026-01-01 - 2027-03-31

Lp	Nazwa działania / poddziałania	Rodzaj działania	Realizowane przez	Miesiące
1	Rekrutacja beneficjentów ostatecznych	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2026, 5/2026
2	Monitoring realizacji projektu oraz osiągnięcia planowanych rezultatów	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026, 9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027, 2/2027, 3/2027
3	Realizacja diagnozy potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2026, 5/2026, 6/2026
4	Realizacja usług asystenckich	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2026, 7/2026, 8/2026, 9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027, 2/2027, 3/2027
5	Audyt zewnętrzny projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	1/2027, 2/2027, 3/2027

### Drugi okres finansowania - 2027-04-01 - 2028-03-31

Lp	Nazwa działania / poddziałania	Rodzaj działania	Realizowane przez	Miesiące
1	Monitoring realizacji projektu oraz osiągnięcia planowanych rezultatów	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	4/2027, 5/2027, 6/2027, 7/2027, 8/2027, 9/2027, 10/2027, 11/2027, 12/2027, 1/2028, 2/2028, 3/2028
2	Realizacja usług asystenckich	Merytoryczne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	6/2027, 7/2027, 8/2027, 9/2027, 10/2027, 11/2027, 12/2027, 1/2028, 2/2028, 3/2028
3	Audyt zewnętrzny projektu	Administracyjne	FUNDACJA POSTSCRIPTUM	1/2028, 2/2028, 3/2028